Gördülő fejlesztési terv a 2019. - 2033. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	szennyvízelvezetés és tisztítás	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	-	
Víziközmű-rendszer kódja:	21-02422-1-005-00-00	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok			5 500	Tartalékkeret			rövid	X														
2	FI-2014-900 Hegyesd Szennyvíztisztító Telep, Membrán kazetták felújítása (1 db)	nem	7% Hegyesd 44,7% Monostorapáti 14,9% Kapolcs 25% Taliándörögd 8,4% Vigántpetend	30 000	25,75% Díjban képződő fejlesztési forrás 74,25% Költség-vetési forrás	2019	2019	rövid	X														
3	FI-2014-904 Hegyesd HE-1 szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db)	nem	7% Hegyesd 44,7% Monostorapáti 14,9% Kapolcs 25% Taliándörögd 8,4% Vigántpetend	900	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2020	2020	közép		X													
4	FI-2014-905 Kapolcs KA-1 szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db)	nem	7% Hegyesd 44,7% Monostorapáti 14,9% Kapolcs 25% Taliándörögd 8,4% Vigántpetend	2 100	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2020	2020	közép		X													
5	FI-2014-906 Vigántpetend VP-1 szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db)	nem	7% Hegyesd 44,7% Monostorapáti 14,9% Kapolcs 25% Taliándörögd 8,4% Vigántpetend	1 200	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2020	2020	közép		X													
6	FI-2014-1385 Monostorapáti MO-1 jelű szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (2 db)	nem	7% Hegyesd 44,7% Monostorapáti 14,9% Kapolcs 25% Taliándörögd 8,4% Vigántpetend	2 000	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2020	2020	közép		X													
7	FI-2014-1383 Hegyesd HE-1 szennyvízátemelő, Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)	nem	7% Hegyesd 44,7% Monostorapáti 14,9% Kapolcs 25% Taliándörögd 8,4% Vigántpetend	3 000	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2020	2020	közép		X													
8	FI-2014-1384 Monostorapáti MO-1 jelű szennyvízátemelő, Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)	nem	7% Hegyesd 44,7% Monostorapáti 14,9% Kapolcs 25% Taliándörögd 8,4% Vigántpetend	3 000	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2021	2021	közép			X												
9	FI-2014-907 Taliándörögd TA-1 szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db)	nem	7% Hegyesd 44,7% Monostorapáti 14,9% Kapolcs 25% Taliándörögd 8,4% Vigántpetend	1 100	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2022	2022	közép				X											
10	FI-2014-901 Hegyesd Szennyvíztisztító Telep, Levegőztető elemek felújítása	nem	7% Hegyesd 44,7% Monostorapáti 14,9% Kapolcs 25% Taliándörögd 8,4% Vigántpetend	6 000	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2022	2022	közép				X											
11	FI-2014-902 Hegyesd Szennyvíztisztító Telep, Fúvó berendezések pótlása	nem	7% Hegyesd 44,7% Monostorapáti 14,9% Kapolcs 25% Taliándörögd 8,4% Vigántpetend	3 000	100% Díjban képződő fejlesztési forrás	2023	2023	közép					X										
12	FI-2014-903 Hegyesd Szennyvíztisztító Telep, Szippantott szennyvíz átemelő: szivattyú pótlása	nem	7% Hegyesd 44,7% Monostorapáti 14,9% Kapolcs 25% Taliándörögd 8,4% Vigántpetend	1 000	Forráshiány	2023	2023	közép					X										